CRONOGRAMA DE PLAN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS -SNC

ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha final	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SETIEMRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
ACTIVIDADES PREPARATORIAS																																																
SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO2991/19																																																
ELABORACION DEL BORRADOR DE RESOLUCION DE CONFORMACION DEL COMITÉ																																																
APROBACION Y SOCIALIZACIÓN DE LA RESOULUCION DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADNO																																																
NOMBRAMIENTO DE TECNICOS																																																
Actividades Estrategicas																																																
SOLICITUD DE INFORMES DE ACTIVIDADES A SER DESARROLADAS A TODAS LAS AREAS AFECTADAS																																																
IDENTIFICACION DE AREAS MISIONALES																																																
IDENTIFICACION DE PUBLICO																																																
DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS																																																
ELABORACION Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA																																																
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION																																																
SOCILALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA APROBADO																																																
ELABORACION DE MATRIZ DE INFORMES																																																
INFORMES PARCIALES																																																
CONSOLIDACION DE INFORMES DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS																																																
DIFUSION DE INFORMES																																																
INFORMES FINAL																																																
CONSOLIDACION DE INFORMES PARCIALES																																																
DIFUSION DE INFORME FINAL																																																