



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyĥa
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 12 de mayo de 2022

Nota SNC/SG N° 333 /2022

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, por instrucciones del Señor Ministro Secretario – Ejecutivo, Don Rubén Capdevila en mi calidad de Encargado de Despacho de la Secretaría Nacional de Cultura, en ocasión de hacer referencia al Proyecto “Implementación y Equipamientos de Bibliotecas Públicas en Territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional”, impulsado por esta Secretaría de Estado, con la cooperación internacional del Gobierno de la República de China – Taiwán.

En tal sentido, tengo a bien elevar a su conocimiento y consideración que el proyecto ha llegado al setenta y un por ciento (71%) de ejecución presupuestaria, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del primer desembolso, conforme a los cuadros financieros de los recursos ejecutados, cuya copia se anexa a la presente.

Por lo expuesto, tengo a bien solicitar a Vuestra Excelencia, sus oportunas gestiones, para iniciar los trámites que correspondan para el desembolso complementario de la donación, que dará impulsado al cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de referencia, salvo a mejor parecer.

Se adjunta informe de Avances del proyecto y cuadros financieros de ejecución presupuestaria.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con distinguida consideración.


Juan Marcelo Cuenca Torres
Encargado de Despacho

A Vuestra Excelencia
Don **Oscar Llamosas**, Ministro
Ministerio de Hacienda
Presente



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

FORTALECIMIENTO DE LA



**RED NACIONAL
DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
Paraguay**



PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

TAIWAN
REPUBLIC OF CHINA



2021 - 2022

RESUMEN DE INFORME

En el presente documento se detalla el avance de ejecución del proyecto **“Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional”**, que cuenta con la cooperación de US\$ 350.000,00 de la República de China (Taiwán). Código SNIP 923.

El proyecto, que tiene como objetivo la implementación y equipamiento de bibliotecas públicas para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y el fomento del sector libro y literatura a nivel nacional, se encuentra en plena ejecución y se prevé su finalización para el 31 de diciembre del 2022.

En fecha 05 de Agosto de 2021 se registró el Depósito correspondiente al 50% de la cooperación, es decir, por valor de US\$ 175.000,00, al respecto se encuentra en un nivel de ejecución presupuestaria del setenta y un por ciento (71%) y se prevé iniciar los trámites que correspondan para el desembolso complementario de la donación recibida, que permitirá la ejecución del cien por ciento (100%) del proyecto.

El reporte de avance se remite trimestralmente a la DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICO del Ministerio de Hacienda, los cuáles se adjuntan al presente informe, en base a la ejecución de los Cuatro Componentes del Proyecto:

1. Creación y equipamiento de 10 nuevas bibliotecas.
2. Equipamiento de 10 bibliotecas ya existentes.
3. Cantidad de convenios de colaboración suscritos.
4. Cantidad de lectores que ingresan y prestan libros en las nuevas bibliotecas.

Así mismo, se presenta en este documento el cronograma previsto para la habilitación de los veinte espacios bibliotecarios que forman parte del proyecto, el cual se encuentra en ejecución conforme a lo establecido, con la entrega oficial de Equipamiento a la Biblioteca Pública de la ciudad de Guarambaré, Dpto. Central; realizada en el mes de abril pasado, en el marco del Día Internacional del Libro y la habilitación oficial de la Biblioteca Pública municipal de la ciudad de Liberación, Dpto. San Pedro, llevada a cabo en fecha 6 de mayo pasado. La conclusión de entregas se prevé para el 25 de noviembre del corriente año con la habilitación de la biblioteca pública municipal de la ciudad de Puerto Casado, en el Departamento de Alto Paraguay.

Este informe además contempla un apartado con Anexos que incluye reportes de ejecución presupuestaria y evidencias fotográficas del avance en la ejecución del proyecto.

FICHA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:	Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas en territorios con mayor índice de vulnerabilidad social a nivel nacional, para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.		
Entidad Responsable:	Secretaría Nacional de Cultura (SNC)		
Responsable Institucional	Rubén Capdevilla Yampey , Ministro - Secretario Ejecutivo		
Responsable Técnico:	Humberto López la Bella , Coordinador General del Proyecto		
Dirección	Ayolas Nº 696 esq. Haedo – Asunción – Paraguay		
Teléfono	+595 21 440 070		
Correo Electrónico:	proyectobibliotecas.snc@gmail.com		
Objetivo General:	Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y el fomento del sector del libro y la lectura, en territorios con mayor índice de vulnerabilidad social a nivel nacional.		
Objetivo Específico:	<ul style="list-style-type: none"> - Instalar 10 (diez) nuevas Bibliotecas Públicas en ciudades con mayor índice de pobreza a nivel nacional - Mejorar 10 (diez) Bibliotecas Públicas existentes - Establecer alianzas entre el sector público y privado con aliados claves que garanticen la sostenibilidad de los espacios bibliotecarios - Incrementar los índices de hábitos de lectura a nivel nacional a través de la promoción del libro y la lectura 		
Plazo de Ejecución:	Octubre 2020 a Diciembre 2022		
Costo Total:	Aportes	USD	
	Internacional	350.000	
	Nacional	100.000	
	Total	450.000	
Beneficiarios:	Directos: 20 Municipios y/o Gobernaciones a nivel nacional Indirectos: 398.000 habitantes de los sitios seleccionados.		


Marco Planificador:	Plan Nacional de Desarrollo – "Paraguay 2030"	
	Eje Estratégico N°1 : Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social	
	Línea Transversal: Igualdad de Oportunidades	
	Estrategia : Servicios Sociales de Calidad	
	Objetivo instalación de Fomento del libro y la lectura con la 10 bibliotecas pública y mejoramiento y adecuación de 10 bibliotecas públicas ya existentes.	
	Eje Estratégico	Desarrollo Sostenible
	Línea	Derechos Humanos- Diversidad e
	Estrategia :	La ciudadanía accede localmente a bienes y servicios culturales de calidad.
Objetivo	Fomento del libro y la lectura con la instalación de 10 bibliotecas públicas y mejoramiento y adecuación de 10 bibliotecas públicas ya existentes.	
	Eje Estratégico N° 3	Bienes Culturales
	Línea	Derechos Humanos- Diversidad e
	Estrategia :	Desarrollo de La Red Nacional de Bibliotecas Públicas actividades de capacitación, asistencia técnica y donación de materiales.
	Objetivo	Bibliotecas públicas acompañadas y organizadas
Localización:	Nivel Nacional	

AGENTES VINCULADOS AL PROYECTO

AGENTES INVOLUCRADOS	Participación en el Proyecto
FADA - UNA	Proyectos Ejecutivos de nuevas bibliotecas
FUNDACIÓN EN ALIANZA	Provisión de materiales de lectura en el marco del Proyecto: "Un Libro, una esperanza"
CERLALC	Formación de formadores de mediadores de lectura
FP-UNA	Voluntarios formadores de mediadores de lectura

GOBIERNO LOCAL	Beneficiarios Directos – Contrapartida: <ul style="list-style-type: none"> • Conceder un espacio físico • Designar al menos dos funcionarios para la dinamización de la biblioteca • Garantizar los servicios de INTERNET y mantenimiento del local. • Vincular a la sociedad civil en la dinamización cultural de la biblioteca
COMUNIDAD LOCAL	Beneficiarios Indirectos
GESTORES CULTURALES	Dinamizadores del cambio sociocultural en la comunidad, generadores de diversas actividades en los espacios bibliotecarios.

LOCALIDADES BENEFICIADAS



REFERENCIAS

Puerto Casado	Creación
Loreto	Creación
Capitán Bado	Creación
San Pedro del Ycuamandiyú	Creación
Cruce Liberación	Creación
Corpus Christi	Creación
Iturbe	Creación
Caazapa	Creación
Pilar	Creación
Minga Guazú	Creación
Guarambaré	Fortalecimiento
Quiindy	Fortalecimiento
Filadelfia	Fortalecimiento
Villa Hayes	Fortalecimiento
Santa Elena	Fortalecimiento
Santa Rosa del Mbutuy	Fortalecimiento
Juan E. O'Leary	Fortalecimiento
San Ignacio Guazú	Fortalecimiento
San Cosme y Damián	Fortalecimiento
Hohenau	Fortalecimiento

REPORTE DE AVANCE

- En el año 2020 se realizó el proceso licitatorio identificado como: - *Adquisición de materiales de lectura para Bibliotecas Públicas* - ID 386503, adjudicado por un total de Gs. 64.932.000.-
- Durante el ejercicio fiscal 2021: Se promulgó el Decreto N° 5345 del 25 de mayo de 2021 por el cual se amplía los créditos presupuestarios para la Secretaría Nacional de Cultura en el marco de la Donación otorgada por la Rep. de China (Taiwán). En consecuencia se realizaron las siguientes acciones:
- Proceso licitatorio para *Adquisición de almohadas* - ID N° 386.791. Proceso Adjudicado.
- Proceso licitatorio para *Adquisición de juegos lúdicos* - ID N° 387.449. Proceso Adjudicado.
- Proceso licitatorio para *Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina* ID N° 387.451. Proceso Adjudicado.
- Proceso licitatorio para *Adquisición de Equipos de Oficina* ID N° 387453. Proceso Adjudicado.
- Proceso licitatorio identificado como "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas - Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" - ID 403.398. Proceso Adjudicado "Lote 2".
- Durante el presente ejercicio fiscal 2022, se ha iniciado el proceso de convocatoria a realizarse en las localidades de San Pedro del Ykuamandyju, Dpto. San Pedro, Puerto Casado, Dpto. Alto Paraguay y Vicente Ignacio Iturbe, Dpto. Guairá, en el marco de las intervenciones a llevarse a cabo.

COMPONENTE 1 - CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

Meta: Habilitación de 10 (diez) Bibliotecas Públicas nuevas para 263.000 ciudadanos beneficiados del total del proyecto; para lo cual la Municipalidad o Gobernación adjudicada deberá proveer el terreno en condiciones para la construcción del nuevo espacio, o en su defecto ceder el uso de algún espacio público en desuso para su reacondicionamiento y usufructo como biblioteca pública. En los departamentos de: Guairá, Ñeembucú, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, Amambay, San Pedro y Alto Paraguay.

Actividad 1: Implementación de nuevas Bibliotecas Públicas

Descripción: Construcción de nuevas bibliotecas públicas o reacondicionamiento de espacios físicos en desuso.

Medio de Verificación: Acta de recepción de obras y equipamientos,

Inicio de la Actividad: 01/10/2020

Fin de la Actividad: 31/12/2022

Descripción del Estado de Avance: En el Periodo Fiscal 2021, se llevó a cabo el proceso licitatorio identificado como "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas -Proyecto Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas" - ID 403.398 para los trabajos a realizarse en los siguientes distritos: Corpus Christi, Dpto. de Canindeyú - Liberación. Dpto. de San Pedro - Capitán Bado. Dpto. Amambay - Loreto. Dpto. de Concepción - San Pedro del Ycuamandiyú. Dpto. de San Pedro - Puerto Casado. Dpto. de Alto Paraguay. Se adjudicó el Lote 2, por un monto de Gs. 477.441. 236, previendo la ejecución en 7 meses, abarcando los años 2021 y 2022.

Actualmente, hemos habilitado oficialmente la Biblioteca Pública Municipal de la ciudad de Liberación, Dpto. San Pedro, realizado en fecha 6 de mayo del año en curso, que fue significativamente valorado por una importante participación comunitaria, encabezada por el Ministro Secretario de Cultura, Intendente Municipal, miembros de la Junta Municipal de Liberación, autoridades educativas y miembros de la comunidad libereña.

Además, se han recibido las obras concluidas en las localidades de Corpus Christi, Dpto. Canindeyú, Loreto, Dpto. Concepción y Capitán Bado, Dpto. Amambay, próximas a habilitar, conforme al cronograma de entregas establecido.

Asimismo, se prevé realizar los procesos para concretar los trabajos en los distritos de San Pedro del Ycuamandiyú. Dpto. de San Pedro - Puerto Casado. Dpto. de Alto Paraguay. Así también, en el corriente mes se iniciarán los procesos de convocatoria para los distritos de: Minga Guazú, Dpto. Alto Paraná y V.I. Iturbe. Dpto. de Guairá.

COMPONENTE 2 - EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EXISTENTES

Meta: 10 Bibliotecas públicas existentes equipadas, con la cual serán beneficiadas aproximadamente 213.500 habitantes del total del proyecto.

El fortalecimiento de las bibliotecas públicas será para los siguientes departamentos: Misiones, Itapúa, Paraguari, Boquerón, Alto Paraná, Presidente Hayes, Cordillera, San Pedro y Central.

Actividad 1: Equipamientos de los espacios bibliotecarios.

Descripción: Equipamiento consistente en material bibliográfico a 20 (veinte) espacios bibliotecarios existentes. Además, el equipamiento consistirá en la provisión de computadoras, estantes, escritorios, sillas y mesas. Además de juegos lúdicos, almohadones y alfombras para el rincón de lectura de niños.

Medio de verificación: Acta de recepción y/o remisión de adquisición

Inicio de la Actividad: 01/10/2020

Fin de la Actividad: 31/12/2022

Descripción del Estado de Avance: En el Periodo Fiscal 2021, se realizó el Proceso licitatorio para Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina ID N° 387.451. Proceso Adjudicado y entregado a la Secretaría Nacional de Cultura.

Así también se llevó a cabo el Proceso licitatorio para Adquisición de Equipos de Oficina ID N° 387453.

Los materiales entregados se encuentran en resguardo en la Secretaría Nacional de Cultura para su posterior distribución a los distritos beneficiarios.

En el presente ejercicio fiscal 2022, se ha realizado la entrega oficial de equipamiento para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal "**Arsenio Eusebio Luís Sosa Arellano**", de la ciudad de Guarambaré, Dpto. Central, que tuvo lugar en fecha 22 de abril pasado, enmarcado en el Día Internacional del Libro. El Acto oficial de entrega contó con la distinguida presencia de S.E., Don Chih-Cheng Han, Embajador de la República de China (Taiwán), Ministro Secretario de Cultura, autoridades municipales locales y una importante concurrencia local integrada por miembros de la comunidad educativa y cultural de la ciudad de Guarambaré.

Además, se tiene previsto realizar un proceso adicional para adquisición complementaria de juegos lúdicos y materiales de lectura, según disponibilidad presupuestaria, así como también están previstas las entregas a los distritos beneficiarios de los bienes adquiridos, en base al cronograma establecido.

COMPONENTE 3 - CANTIDAD DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS Meta: Alianza entre el sector público y privado con por los menos 3 aliados claves que garanticen la sostenibilidad de los espacios bibliotecarios.

Actividad 1: Acuerdos específicos firmado

Descripción: Establecer alianzas entre el sector público privado que garantice la sostenibilidad de los espacios bibliotecarios.

Medio de verificación: Acuerdos específicos firmados.

Descripción del Estado de Avance: Se han suscripto Convenio Marco y Acuerdo Específicos con los Municipios de: - Corpus Christi, Dpto. de Canindeyú - Liberación, Dpto. de San Pedro - Capitán Bado, Dpto. Amambay - Loreto, Dpto. de Concepción, Guarambaré, Dpto. Central y Minga Guazú, Dpto. Alto Paraná.

Actualmente se continúa con el proceso de suscripción con los demás municipios beneficiarios, San Pedro del Ycuamandiyú. Dpto. de San Pedro - Puerto Casado. Dpto. de Alto Paraguay, Caazapá, Dpto. de Caazapá - Pilar, Dpto. de Ñeembucú - Iturbe. Dpto. de Guairá, Villa Hayes, Dpto. Pdte. Hayes.

COMPONENTE 4- CANTIDAD DE LECTORES QUE INGRESAN Y PRESTAN LIBROS EN LAS NUEVAS BIBLIOTECAS

Meta: Incrementar en un 30% los índices de hábitos de lectura a nivel nacional a través de la promoción del libro y la lectura.

Actividad 1: Incremento del Índice del Hábito de Lectura.

Descripción: Utilización y ejecución de adquisiciones y ejecución de las instalaciones. Se busca incrementar en un 30 % los índices de hábitos de lectura a nivel nacional.

Medio de Verificación: Planillas de registro de lectores en cada establecimiento intervenido.

Inicio de la Actividad: 15/07/2021

Fin de la Actividad: 31/12/2022

Descripción del Estado de Avance:

No se cuenta con avance en esta actividad en razón de que se encuentra sujeta a la implementación y equipamiento de los espacios bibliotecarios. En el Ejercicio Fiscal 2022, se pretende la aplicación de esta actividad ya que depende de la implementación de los espacios para bibliotecas públicas a partir del cual se podrá realizar las acciones para el incremento de los hábitos de lectura.

* * *

A

Z

E

X

O

S





TETÁ
ARANDUPY
Sambityta
SISTEMA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

NOTA PR/SNC/UGA N°: 3 /2022

Asunción, 5 de mayo de 2022

Ref: EXP. DGAF N° 727/2022 – EJECUCIÓN DONACIÓN CHINA (TAIWÁN) – MEMORÁNDUM UGT N° 21/2022.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en relación al Proyecto «Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en Territorios con mayor índice de pobreza a Nivel Nacional» en el marco de la Donación otorgada por la República de China (Taiwán).

Al respecto, la Unidad de Gestión Técnica se expidió en los términos del Memorándum UGT N° 21/2022, de fecha 20 de abril en el que refirió a la reunión técnica mantenida con la Dirección de Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme a al avance en la ejecución del referido Proyecto, y resalta que en dicha oportunidad, la Directora de dicha Unidad, solicitó se informe la ejecución presupuestaria al momento de llegar al menos al setenta y un por ciento (71%), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del primer desembolso, para iniciar trámites

En ese sentido, la Dirección Financiera dependiente de esta Unidad de Gestión, se expidió en los términos del Memorándum DF N° 45/2022, de fecha 04 de mayo, a través del cual se informó sobre los recursos ejecutados, los cuales se detallan a continuación:

1° Desembols o Recibido U\$D	TIPO DE CAMBIO GS X U\$D	1° Desembolso en Guaraníes	Ejecutado 2021 - Pagado	Ejecutado 2022 - Obligado al 4/05/2022	Saldo del 1° desembolso en Gs.	% de Ejecuta do
175.000	6,933,52	1.213.366.000	362.900.247	503.907.640	346.558.113	71%

*Fuente: Memorándum DF N° 45/2022

Por lo expuesto, cumplo en informar al señor Ministro que la ejecución presupuestaria conforme al primer desembolso alcanzó el setenta y un por ciento (71%), a los efectos de que se pueda iniciar los trámites que correspondan para el desembolso complementario de la donación, salvo su mejor parecer, para lo cual se adjuntan los antecedentes y cuadros financieros de ejecución presupuestaria por ejercicio fiscal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a V.E. respetuosamente.-



Lic. Rocío Mancía, Coordinadora General
Unidad de Gestión Administrativa

A su Excelencia

Don Rubén Capdevila, Ministro – Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Cultura
Ciudad

CC: **Lic. Humberto López La Bella**, Coordinador General
Unidad de Gestión Técnica

Dirección General de la Creación y Diversidad Cultu.

Exp. N° 457.

Fecha 05-05-22. Hora 16,5

Referencia Implementación y Equipamiento

Firma Aboluis

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Nivel de impresión: 6. OBJETO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 99 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 39 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 99

Grupo Sub-Grupo Obj.F.F.O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0 15
1	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0 15
	Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0 15
	Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0 15
	Proyecto: 39 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS- Smp's direc.: 923	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0 15
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0	800.000.000	800.000.000	95.488.247	704.511.753	95.488.247	0	0 12
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	800.000.000	800.000.000	95.488.247	704.511.753	95.488.247	0	0 12
242	30 509 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	800.000.000	800.000.000	95.488.247	704.511.753	95.488.247	0	0 12
	242 Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	800.000.000	800.000.000	95.488.247	704.511.753	95.488.247	0	0 12
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	72.012.000	72.012.000	72.012.000	0	72.012.000	0	0 100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	7.080.000	7.080.000	7.080.000	0	7.080.000	0	0 100
323	30 509 1 99 CONFECCIONES TEXTILES	0	7.080.000	7.080.000	7.080.000	0	7.080.000	0	0 100
	323 Confecciones Textiles	0	7.080.000	7.080.000	7.080.000	0	7.080.000	0	0 100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	64.932.000	64.932.000	64.932.000	0	64.932.000	0	0 100
335	30 509 1 99 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0	64.932.000	64.932.000	64.932.000	0	64.932.000	0	0 100
	335 Libros, Revistas Y Periódicos	0	64.932.000	64.932.000	64.932.000	0	64.932.000	0	0 100
500	INVERSION FISICA	0	1.593.108.000	1.593.108.000	195.400.000	1.397.708.000	195.400.000	0	0 12
520	CONSTRUCCIONES	0	1.018.175.961	1.018.175.961	0	1.018.175.961	0	0	0 0
521	30 509 1 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	0	1.018.175.961	1.018.175.961	0	1.018.175.961	0	0	0 0
	520 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	0	1.593.108.000	1.593.108.000	195.400.000	1.397.708.000	195.400.000	0	0 12
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	6.280.000	6.280.000	6.280.000	0	6.280.000	0	0 100
534	30 509 1 99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	6.280.000	6.280.000	6.280.000	0	6.280.000	0	0 100
	534 Equipos Educativos Y Recreacionales	0	6.280.000	6.280.000	6.280.000	0	6.280.000	0	0 100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	568.652.039	568.652.039	189.120.000	379.532.039	189.120.000	0	0 33
541	30 509 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	344.835.072	344.835.072	0	344.835.072	0	0	0 0
	540 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	568.652.039	568.652.039	189.120.000	379.532.039	189.120.000	0	0 33
543	30 509 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	223.816.967	223.816.967	189.120.000	34.696.967	189.120.000	0	0 84
	543 Adquisición De Equipos De Computación	0	223.816.967	223.816.967	189.120.000	34.696.967	189.120.000	0	0 84
	Total General:	0	2.465.120.000	2.465.120.000	362.900.247	2.102.219.753	362.900.247	0	0

[Handwritten Signature]
Silvio Rodas Arévalo
 Jefe de Presupuesto
 Secretaría Nacional de Cultura

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 04/05/2022

Nivel de impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 39 hasta: 39 Objeto: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. Q.F. País-Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	44
1	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	44
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	44
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	44
Programa:	39 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - Ships afec.: 923	1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	44
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0	381.952.989	381.952.989	256.427.640	125.525.349	0	256.427.640	67
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	381.952.989	381.952.989	256.427.640	125.525.349	0	256.427.640	67
242	30 509 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	381.952.989	381.952.989	256.427.640	125.525.349	0	256.427.640	67
242	30 509 1 99 MANTENIMIENTO Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	381.952.989	381.952.989	256.427.640	125.525.349	0	256.427.640	67
500	INVERSION FISICA	1.140.998.400	0	759.045.411	247.480.000	511.565.411	0	247.480.000	33
520	CONSTRUCCIONES	1.140.998.400	0	511.565.411	247.480.000	511.565.411	0	247.480.000	0
521	30 509 1 99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.140.998.400	0	511.565.411	247.480.000	511.565.411	0	247.480.000	0
520	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	247.480.000	247.480.000	247.480.000	0	0	247.480.000	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	247.480.000	247.480.000	247.480.000	0	0	247.480.000	100
541	30 509 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	247.480.000	247.480.000	247.480.000	0	0	247.480.000	100
541	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	247.480.000	247.480.000	247.480.000	0	0	247.480.000	100
Total General:		1.140.998.400	0	1.140.998.400	503.907.640	637.090.760	0	503.907.640	

Silvio Rodas Arévalo
Jefe de Presupuesto
Secretaría Nacional de Cultura



Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas: la SNC recibió primer desembolso de la República de China (Taiwán) para financiar el

proyecto <http://www.cultura.gov.py/2021/08/implementacion-y-equipamiento-de-bibliotecas-publicas-la-snc-recibio-primer-desembolso-de-la-republica-de-china-taiwan-para-financiar-el-proyecto/>

09-08-2021

En la mañana del lunes, se oficializó la recepción del primer desembolso realizado por la República de China (Taiwán), para el financiamiento del proyecto «Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional», que lleva adelante la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El acta de recepción fue firmada por Rubén Capdevila, ministro de la SNC; José Chih-Cheng Han, embajador de la República de China (Taiwán) en nuestro país y Euclides Acevedo, ministro de Relaciones Exteriores, en carácter de testigo de honor.

El desembolso inicial, que asciende a USD 175 000, será destinado a la instalación de nuevas bibliotecas públicas y al equipamiento de las existentes, en departamentos como Alto Paraguay, Canindeyú, Caazapá, Ñeembucú, San Pedro, Guairá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná, entre otros.

El ministro de la SNC destacó que la cooperación de la nación asiática con el Paraguay se extiende de esta manera hacia el campo cultural, lo que permitirá fortalecer el fomento del libro y la lectura, así como la habilitación de nuevos espacios.

Mencionó además que el proyecto permitirá «la puesta en valor de sitios que hoy serán bibliotecas patrimoniales, ya que no solo beneficia a poblaciones donde hace falta fortalecer el hábito de la lectura, sino también hemos seleccionado espacios bibliotecarios, infraestructuras de valor patrimonial, de suerte a convertirlas en bibliotecas patrimoniales que alberguen la historia y la memoria de la ciudad y los pueblos, como en Caazapá, donde se pondrá en valor una antigua casona frente a la Iglesia que tiene mucha historia y que fue una librería de los jesuitas».

Finalmente, destacó que la continuidad de este proyecto de cooperación, en el que se viene trabajando en el marco del fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, permitirá el acceso de más personas a las bibliotecas.

A su vez, el diplomático taiwanés resaltó la labor de la SNC en la preservación del conocimiento y la inclusión de la información y difusión de la cultura, señalando además que este proyecto permitirá poner en óptimas condiciones aproximadamente 20 bibliotecas, a nivel nacional.

Por último, el canciller nacional se mostró satisfecho, subrayando la relevancia del proyecto y su aporte significativo para el fortalecimiento cultural y fomento del libro y la lectura, sobre todo en zonas alejadas.





TETĀ
ARANDUPY
Simbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente





SNC entregó equipos a la biblioteca pública de Guarambaré, en cooperación con la República de China (Taiwán)

🕒 22-04-2022

En el marco del proyecto de “Implementación y equipamiento de bibliotecas públicas en territorios con mayor índice de vulnerabilidad social a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) hizo entrega de equipos, mobiliarios y libros a la Biblioteca Pública Municipal “Arsenio Eusebio Luís Sosa Arellano” de la ciudad de Guarambaré, departamento Central, con la cooperación de la República de China (Taiwán).

La iniciativa, impulsada por la SNC, apunta al fortalecimiento de la Red Nacional de bibliotecas públicas para el fomento del libro, la lectura y la escritura en las regiones y distritos con mayor índice de vulnerabilidad, a través de la creación y equipamiento de diez nuevas bibliotecas públicas y el mejoramiento de otras diez ya existentes, en articulación con la sociedad civil y los gobiernos locales.

Está, además, en lineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030” y con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que tiene como fin incrementar índices de hábitos de lectura en el Paraguay mediante de la promoción del libro y la lectura como motor de desarrollo local.

La fase de implementación del proyecto inició este viernes 22 de abril y se extenderá hasta el mes de noviembre, abarcando el fortalecimiento de unas veinte bibliotecas públicas más, en todo el país.

El ministro de Cultura, Rubén Capdevila, explicó que el proyecto que hoy se hizo realidad, fue gestado en el periodo en el que se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional del Paraguay. “Este sueño de fortalecer las bibliotecas públicas, de apostar en las bibliotecas públicas de nuestro país y de creer que la lectura transforma la vida de las personas, surgió cuando yo estaba como director de la Biblioteca Nacional”, indicó.


“Al asumir como Ministro, decidimos no solamente darle mayor fortalecimiento a la Biblioteca Nacional sino que crear una unidad que se encargue de cuidar las bibliotecas públicas. Desde ese momento diseñamos ese proyecto y presentamos la propuesta al señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que con mucho compromiso hacia la cultura nos dio la oportunidad de presentarlo a la Cooperación de China (Taiwán), y gracias a eso hoy podemos ejecutar ese proyecto”, enfatizó.

Destacó el valor fundamental que tienen las bibliotecas y el libro en el desarrollo social, económico, cultural de los ciudadanos. “Es por eso que nosotros valoramos el compromiso a nivel local, el compromiso de aquellos intendentes y gobernadores que apuestan y que se comprometen con la cultura, y valoramos inmensamente el

Por su parte, el Embajador de China (Taiwán), Chih-Cheng Han, mencionó que en el periodo de gobierno del presidente Abdo, Taiwán y Paraguay llevan adelante muchos proyectos exitosos y que este es uno de los más importantes. "Apoyar a las bibliotecas es apoyar a la educación y a la cultura porque los libros son el vehículo que llevan al conocimiento".

Por su parte, el director general de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la SNC, Humberto López La Bella dijo que "la modernización y creación de estos nuevos espacios permitirán la consolidación de las bibliotecas públicas e implicará que cada una de estas instituciones se integre a la comunidad y que la comunidad participe activamente en los servicios que en ella se ofrecen".

Durante el acto, se realizó la suscripción de acuerdos específicos entre el gobierno local, representado por el intendente Oscar Cabrera y la SNC. Se desarrolló también el conversatorio "Mba'eicha oiko ñane ñe'e haipy", a cargo de la escritora paraguaya Susy Delgado.





Compartir esto:

 Facebook (<http://www.cultura.gov.py/2022/04/snc-entrego-equipos-a-la-biblioteca-publica-de-guarambare-en-cooperacion-con-la-republica-de-china-taiwan/?share=facebook&nb=1>)

 Correo electrónico (<http://www.cultura.gov.py/2022/04/snc-entrego-equipos-a-la-biblioteca-publica-de-guarambare-en-cooperacion-con-la-republica-de-china-taiwan/?share=email&nb=1>)

Acto de Habilitación oficial de la Equipamiento Biblioteca Pública de Liberación





secretariageneral snc <secretariageneralsnc@gmail.com>

RV: NOTA SNC N° 333/22

1 mensaje

Florencio Gimenez <fredy_gimenez@hacienda.gov.py>

13 de mayo de 2022, 11:37

Para: secretariageneralsnc@gmail.com

CC: perla_ozuna@hacienda.gov.py, Blanca Meyer <blanca_meyer@hacienda.gov.py>,

secretariageneralsseaf@hacienda.gov.py

Buen día.

Se confirma recepción, siendo asignado SIME Electrónico N° 69.534/2022, pudiendo realizar el seguimiento de su documento en la Página Web de este Ministerio, Servicios On Line, Estado de Expedientes
<https://consulta.hacienda.gov.py/sime-client/>

Al mismo tiempo, para asegurar la oportuna gestión, se solicita enviar las notas a los mails institucionales en los cuales se encuentran incluidos los operadores de carga de entradas.

Para esta Secretaría General: secretaria_general@hacienda.gov.py

Para la Sub Sría. de Estado de Administración Financiera: secretariageneralsseaf@hacienda.gov.py

Al mismo tiempo, se informa que la operadora que utilizaba el mail rosa_gonzalez@hacienda.gov.py ya no pertenece al plantel de esta Dirección por lo que se encarece eliminar de la lista de remisión.

Atentamente.

*Florencio V. Giménez A.***Jefe Dpto. Registros y Trámites****Coord. Implementación SIME II****Secretaría General – Mrio. de Hacienda****De:** secretariageneral snc <secretariageneralsnc@gmail.com>**Enviado el:** viernes, 13 de mayo de 2022 08:07**Para:** rosa_gonzalez@hacienda.gov.py; Perla Ozuna <perla_ozuna@hacienda.gov.py>**Asunto:** NOTA SNC N° 333/22

Buen día, se remite adjunto la NOTA SNC/SG N° 333/2022, dirigida a Vuestra Excelencia Don Oscar Llamosas - Ministro de Hacienda. Agradeceré favor confirme la recepción del presente mail, remitiendo el número de mesa de entrada correspondiente.